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Proses pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk dalam fasa perancangan 
merupakan perkara yang amat penting dalam projek pembinaan. Keperluan kepada 
pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk ini adalah penting untuk mengawal 
kesan perubahan di peringkat pembinaan dan kesan berikutnya kepada prestasi 
keseluruhan projek seperti peningkatan kos projek, kelewatan penyiapan projek, 
kekurangan kualiti dan kerja semula, pembaziran bahan, konflik di antara pihak-
pihak terlibat dan lain-lain lagi. Apa yang diharapkan dalam pelaksanaan projek 
adalah untuk memastikan mengikut apa yang telah direka tetapi ada kemungkinan 
perkara yang berbeza mungkin berlaku. Oleh yang demikian kajian ini dijalankan 
dengan objektif untuk menentukan elemen-elemen yang paling kritikal dan 
membangunkan model proses pengurusan elemen-elemen perubahan di peringkat 
rekabentuk menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM). 
Empat belas elemen telah dikenalpasti daripada kajian literatur dan disahkan oleh 
pakar-pakar. Dari analisis MICMAC, sepuluh daripada elemen-elemen telah 
dikenalpasti sebagai pembolehubah lingkage yang menunjukkan saling 
kebergantungan yang tinggi di antara pembolehubah dan empat unsur sebagai 
pembolehubah dependent. Model ISM yang dibentuk melalui analisis proses 
pengulangan juga menunjukkan interaksi dan saling kebergantungan di antara 
elemen-elemen dan lima elemen di peringkat paling bawah iaitu Muktamadkan Skop 
Kerja, Sahkan Rekabentuk Awalan Projek Daripada Klien, Sediakan Cadangan 
Rekabentuk Konsep dan Terima/Audit Rekabentuk Tersebut, Penyediaan dan 
Penyelarasan Rekabentuk Terperinci dan Laksanakan Velue Engineering merupakan 
elemen paling utama dalam proses pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk 
projek pembinaan. Penemuan kajian ini akan dapat membantu organisasi pembinaan 
untuk memberi keutamaan dan menguruskan elemen-elemen kritikal dengan lebih 
berkesan dan cekap dalam pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk dalam 










The process for change management at the design stage in planning phase has 
emerged as an important area of the construction project. The requirement for 
change management at the design stage is very important to control the impact of the 
variation at the construction stage and subsequent effect on the overall performance 
of the projects such the cost overrun, delay in the project completions, lack of 
quality and reworks, wastage of materials, conflicts between the parties, etc.  What 
is expected to be executed is what had been designed but different things may occur. 
Therefore, this research was carried out with the objectives to determine the critical 
elements and to develop a process model of elements for change management at the 
design stage in construction projects by using the Interpretive Structural Modelling 
(ISM) approach. Fourteen elements were identified from the literature and verified 
by the experts. Using the MICMAC analysis ten elements were identified as linkage 
variables that showed high interrelationship and interconnectivity between the 
variables and four elements as dependent variables. The ISM model that was 
developed using the iteration process analysis showed the interdependencies among 
the elements and five elements (Finalize Scope and/or Concept of the Project, Verify 
the Preliminary Design of the Project from the Client, Prepare a Concept Design 
Proposal and Accept/Audit Concept Design Proposal, Applying Value Engineering 
and Preparation and Coordination of Detailed Design) at the base of the model were 
the critical elements for the change management processes at the design stage of the 
construction project. The finding of the study will help the construction organization 
to prioritize and manage these critical elements more effectively and efficiently for 
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Pengurusan adalah satu proses kerja dengan dan melalui orang lain bagi 
mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber 
terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah. 
 
 
Di dalam kontek perniagaan, Pengurusan Fasiliti (PF) membantu objektif dan 
misi organisasi agar dapat dicapai dengan jayanya.  PF adalah kunci untuk mengurus 
sumber fasiliti, perkhidmatan sokongan dan persekitaran pekerjaan bagi menyokong 
perniagaan utama dalam sesebuah organisasi perniagaan dalam tempoh panjang dan 
singkat (Chotipanich, 2004).  Myeda et al., (2011) juga bersetuju dengan menyatakan 
bahawa dalam kehidupan seharian, PF boleh menyediakan persekitaran pekerjaan yang 
selesa, dapat menyumbang untuk meningkatkan keseluruhan prestasi kerja dan kejayaan 
perniagaan.  Secara terperinci, fungsi PF sebagai business enabler boleh dilihat dari 
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pengurusan strategik di mana PF berupaya menyediakan maklumat bagi membantu 
pihak pengurusan atasan untuk membentuk strategi perniagaan, perancangan dan 
pengawalan aktiviti-aktiviti organisasi, mengawal-selia proses membuat keputusan, 
perancangan menggunakan sumber yang terhad dengan efisyen dan berkesan, 
menambah-baik prestasi perniagaan, meningkatkan nilai pemegang saham, mengawal 
selia aset perniagaan tangible dan intangible dan berupaya memenuhi kehendak koperat 
(Myeda, 2014).  Perkara ini juga telah dijelaskan secara terperinci oleh Bernard 
Williams Associated (1994) di mana huraian peranan yang terkandung dalam PF 
dinyatakan seperti berikut:   
pengurusan perniagaan; pengurusan manusia; rekaan bangunan; rekaan dalaman; 
pengurusan ruang; pengurusan perkhidmatan pejabat; pengurusan tenaga; pengurusan 
penyelenggaraan bangunan; pengurusan penyelenggaraan perkhidmatan; pengurusan 
hartanah, pengurusan kawasan; pengurusan keamanan; pengurusan keselamatan dan 
kesihatan; pengurusan katering; pengurusan pembelian; pengurusan kenderaan 
bermotor; pengurusan teknologi maklumat; nasihat perundangan; audit fasiliti; 
pengurusan projek; pengurusan kewangan; pengurusan cukai dan pengurusan risiko. 
 
 
Namun, Linda Tay dan Joseph (2001) pula menekankan bahawa PF memberi 
tumpuan yang jelas kepada tempat kerja untuk meningkatkan prestasi organisasi yang 
dikehendaki (seperti pengurusan ruang, pengurusan persekitaran, pengurusan 
perkhidmatan sokongan, pengurusan kewangan, dan lain-lain).  Dengan kata lain, PF 
adalah pengurusan bersepadu di tempat kerja untuk meningkatkan prestasi di dalam 
sesebuah organisasi.  Definasi Linda Tay dan Jeseph (2001) ini juga menyamai definasi 
yang diberikan oleh International Facility Management Association (2004) dimana 
pengurusan fasiliti menggambarkan suatu kerjaya yang meliputi pelbagai disiplin bagi 
menjamin peranan alam bina dapat berfungsi melalui integrasi manusia, tempat, proses 
dan teknologi.  Ia juga melibatkan pengurusan yang lengkap kepada semua 
perkhidmatan sebagai sokongan kepada perniagaan utama kepada sesebuah organisasi 
(Amaratunga, Baldry, & Sarshar, 2000).  Bagi mencapai semua fungsi pengurusan 
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fasiliti, ia seharusnya bersesuaian dengan matlamat sesebuah organisasi dengan 
keperluan tenaga kerja yang mahir dan profesional.  
 
Berdasarkan kepada definasi dan fungi PF di atas dapatlah disimpulkan bahawa 
PF merupakan integrasi di antara manusia, tempat, proses, dan teknologi untuk 
mencapai objektif organisasi.  Oleh yang demikian, PF bukanlah semata-mata hanya 
menumpukan kepada organisasi, operasi dan penyelenggaran semata-mata malahan 
juga mana-mana aktiviti yang melibatkan integrasi tempat, proses, manusia dan 
teknologi.  Di antara organisasi yang agak kritikal dalam mencapai matlamat perniagaan 
mereka ialah organisasi yang terlibat di dalam industri pembinaan.  Adalah amat 
penting untuk mengintegrasikan keperluan di tapak bina, pihak-pihak yang terlibat, 
proses-proses pengurusan pembinaan dan teknologi bagi menyokong perniagaan teras 






1.2 Latarbelakang Kajian 
 
 
Pertumbuhan sektor pembinaan, perkhidmatan dan pembuatan dijangka 
meningkat dalam Rancangan Malaysia Ke- 11 (RMK11) bagi memacu Malaysia kearah 
Negara Maju pada tahun 2020.  Sektor pembinaan menjadi semakin penting berikutan 
peningkatan permintaan mantap infrastruktur yang moden dan cekap, selari dengan 
matlamat Negara Maju (Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, 2016). 
Sektor pembinaan merupakan salah satu cabang aktiviti ekonomi utama yang menjana 
kepada pertumbuhan ekonomi dan merupakan salah satu sektor terpenting dalam 




Pada suku tahun kedua 2016, sektor pembinaan mencatatkan pertumbuhan 
sebanyak 8.8 peratus (berbanding suku tahun pertama sebanyak 7.90 peratus) daripada 
jumlah KDNK yang diransang oleh kejuteraan awam kekal kukuh dengan mencatat 
pertumbuhan 18.9 peratus dan terus menyokong sektor pembinaan.  Bangunan 
kediaman melonjak 9.2 peratus didorong oleh pembangunan hartanah.  Pertumbuhan ini 
dapat dilihat bagi statistik pembinaan suku tahunan ke tiga 2016, di mana nilai kerja 
pembinaan tumbuh 10.7 peratus tahun ke tahun dengan nilai kerja pembinaan mencecah 
RM31.90 billion.  Pertumbuhan ini dipacu oleh subsektor kejurutreaan awam dengan 
19.3 peratus.  Sementara itu, pada asas suku tahun ke suku tahun, nilai kerja pembinaan 




Sektor pembinaan meliputi spektrum yang sangat luas dan suatu industri yang 
sangat unik serta kompleks kerana melibatkan ramai individu atau organisasi yang 
bergabung bekerjasama dalam menjayakan suatu projek pembinaan demi memastikan 
pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan.  Pelbagai disiplin yang terlibat 
dalam sektor pembinaan ini iaitu klien/majikan yang terdiri samada pihak 
kerajaan/awam atau swasta, pengurus projek, kontraktor, ahli profesional atau 
perunding-perunding, pihak berkuasa tempatan (PBT), pembekal, pengilang, pekerja 
dan pembiaya kewangan.  Semua pihak ini mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 
menjayakan projek pembinaan yang dirancangkan.  Dengan penglibatan pelbagai 
individu dan organisasi dalam industri pembinaan, peningkatan pengurusan kualiti yang 
cekap di dalam kitar hayat projek adalah antara faktor asas kejayaan pembinaan. 
Walaupun pengurusan kualiti di setiap peringkat kitaran hayat projek penting, 
pengurusan kualiti di peringkat rekabentuk pembinaan dapat menentukan kualiti yang 
boleh dihasilkan di akhir pembinaan projek (D.Ashokkumar, 2014). 
 
 
Selain itu, sesebuah projek pembinaan adalah bersifat sementara dan unik. 
Sementara bermaksud setiap projek mempunyai permulaan dan berakhir mengikut 
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tempoh tertentu atau yang dihadkan.  Industri pembinaan boleh di kategorikan sebagai 
sesuatu yang unik kerana ia mempunyai rekabentuk dan aktiviti yang berlainan bagi 
setiap projek.  Secara terperincinya, setiap rekabentuk dan aktiviti di lakukan 
berdasarkan keadaan sekeliling tapak projek pembinaan tersebut, disusun berdasarkan 
fungsinya dan direka berdasarkan keperluan peribadi (Clough, 1975).  Projek biasanya 
dibahagi kepada beberapa peringkat/fasa bertujuan untuk mengawal pengurusan dengan 
lebih berkesan.  Peringkat/fasa tersebut ditakrif sebagai kitar hayat projek.  Kitar hayat 
projek menunjukkan setiap projek ada mula dan tamat.  Di setiap peringkat projek pula 
ditentukan kerja yang perlu dilaksanakan dan siapa yang terlibat.  Kitar hayat projek 
pembinaan ini boleh dibahagikan kepada peringkat permulaan, peringkat perancangan, 
peringkat pelaksanaan dan akhir sekali peringkat penamatan iaitu peringkat penyerahan 
dan penyelenggaraan Menurut Jabatan Perdana Menteri (2012), kejayaan pembangunan 
Negara bergantung kepada keupayaan untuk merancang dan melaksanakan 
program/projek di semua peringkat kitar hayat projek.  Keperluan untuk memahami 
setiap langkah dalam pelaksanaan projek pembangunan fizikal oleh semua yang terlibat 
membolehkan pemantauan yang berkesan dapat dilaksanakan. 
 
 
Sementara itu, pihak klien mempunyai objektif utama iaitu mana-mana projek 
yang dijalankan hendaklah disiapkan dalam masa ditetapkan dan tanpa ada kelewatan 
serta pertambahan kos.  Dengan pengurusan yang lebih cekap terutama di peringkat 
perancangan dan rekabentuk yang berkesan, boleh membantu untuk mengurangkan 
perubahan kepada projek di peringkat pembinaan yang memberi kesan negatif samada 
kepada kelancara kerja atau pengeluaran produk, yang secara terus boleh menyebabkan 
peningkatan kos, masa siap projek lewat dan kualiti yang berkurangan. (Gonzalez et al., 
2010; Lindhard, 2014, Hashim Hanif et al., 2016).  Perkara ini disokong oleh Uttam dan 
Bhirud (2015) dengan menyatakan kesan kepada perubahan ke atas projek pembinaan 
ialah kos projek bertambah.  Bayaran tambahan kepada kontraktor, kelewatan 
penyiapan projek, dan mengakibatkan kerja pembinaan semula dan meroboh.  Hanna et 
al. (2002) pula menyatakan bahawa perubahan boleh menyebabkan gangguan kepada 
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kelancaran kerja dan perubahan dalam kondisi kerja yang boleh menyebabkan 
kehilangan produktiviti kerja.  
 
Projek melibatkan satu organisasi atau pelbagai organisasi. Ianya merupakan 
komponen penting bagi menentukan pencapaian sesebuah organisasi dalam mencapai 
strategi perniagaan.  Oleh itu, penglibatan ramai pihak dalam menjayakan perancangan 
sesebuah projek memerlukan komitmen dan kesungguhan serta kerjasama semua pihak 
terlibat.  Pihak arkitek adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan 
rekabentuk bangunan berdasarkan peruntukan dan kehendak yang disediakan oleh klien 
dengan dibantu oleh pihak jurutera seperti jurutera awam dan struktur, jurutera 
mekanikal dan elektrikal, jurukur bahan dan pihak profesional lain.  Pihak arkitek 
menyediakan rekabentuk kawalan, rekabentuk skimatik dan rekabentuk terperinci 
mengikut kehendak klien.  Pihak arkitek dan jurutera juga perlu mengeluarkan lukisan 
atau pelan pembinaan kepada kontraktor bagi tujuan pembinaan. Penglibatan kumpulan 
projek di atas bertujuan untuk memenuhi kehendak dan minat pemilik sepeti dijelaskan 
oleh Tenah, K.A (1985), di mana beliau menjelaskan bahawa pengurusan projek adalah 
satu perkhidmatan yang menyelaraskan kerja-kerja perancangan, rekabentuk dan 
pembinaan di bawah satu kumpulan projek yang bertujuan untuk memenuhi kehendak 
dan minat klien/pemilik.  Ini dilaksanakan oleh satu kumpulan projek yang bermatlamat 
untuk menggabungkan usaha daripada klien, arkitek, jurutera dan kontraktor supaya 
projek tersebut dapat disiapkan mengikut masa, kos dan kualiti yang dikehendaki oleh 
klien dan kontraktor.   
 
 
Kerjasama dan persefahaman antara semua pihak adalah penting supaya projek 
yang dilaksanakan berjalan lancar dan teratur tanpa menghadapi sebarang masalah. 
Sesuatu projek memerlukan organisasi untuk mengurus pelbagai pihak di mana ia 
mempunyai bentuk yang efektif dalam penggunaannya iaitu mudah dalam 
berkomunikasi dengan mendelagasikan tugas untuk mendapatkan dan memanfaatkan 
kemampuan secara optimum dengan motivasi, pengarahan, pembahagian kerja dalam 
struktur organisasi yang dipakai.  Penglibatan pelbagai pihak memerlukan koordinasi 
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sebagai kaedah penyelarasan antara peringkat proses-proses dengan pihak-pihak yang 
terlibat.  Koordinasi hanya boleh dilaksanakan dengan berkomunikasi atau memerlukan 
komunikasi yang berkesan.  Pengumpulan dan penyampaian informasi yang tepat amat 
perlu untuk memastikan tindakan wajar dapat dilaksanakan.  Komunikasi yang tidak 
lengkap dan jelas boleh membantutkan proses dalam projek seperti arahan tidak jelas, 
pelan tidak lengkap dan sebagainya.  Komunikasi yang berkesan boleh membantu 
pasukan projek membincangkan masalah kritikal dalam pembinaan, mengkoordinasi 
matlamat projek, menegnalpasti keperluan dan tanggungjawab individu di terhadap 
projek, dan mengesan perubahan di dalam projek. 
 
 
Selain itu, masalah yang dihadapi dalam industri pembinaan ini adalah konflik 
kepentingan setiap pihak.  Kewujudan konflik di antara ahli-ahli menimbulkan 
kesukaran untuk membentuk suatu kumpulan projek yang sihat.  Ini membawa perasan 
syak di kalangan ahli, kekurangan kerjasama, ketiadaan suasana keharmonian dan 
kegagalan komunikasi antara ahli-ahli.  Masalah ini boleh menjadi suatu penyakit 
berjangkit di dalam sesebuah organisasi jika tidak diurus dengan berhati-hati. 
 
 
Masalah-masalah lain yang dihadapi dan dikenalpasti dalam industri pembinaan 
adalah kelewatan penyiapan, penyerahan projek, pengurusan projek dan sumber yang 
lemah serta kawalan dokumen yang lemah.  Punca-punca kepada masalah-masalah ini 
termasuk penyelarasan kerja yang lemah, komitmen yang tidak menyeluruh daripada 
semua pihak, pengurusan perubahan yang lemah, kehendak projek yang lemah dan 
tidak jelas, perubahan dan sebaginya.  
 
 
Oleh itu, penambahbaikan bagi menangani isu atau kelemahan diperingkat 
perancangan dan penyediaan rekabentuk adalah amat penting dalam pengurusan projek 
pembinaan kerajaan bagi mengurangkan atau meminimakan perubahan dan masalah-
masalah di peringkat pembinaan sehinggalah penyiapan dan penyerahan. 
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1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Industri pembinaan dan kejuruteraan mempunyai potensi untuk meningkatkan 
produktiviti dan nilai sesebuah projek. Bagaimanapun masih terdapat kekurangan 
kualiti yang boleh dibuat penambah-baikan (Love dan Li, 2000; Meland, 2000; Ojo 
Ayodeji, 2010).  Ada sebahagian yang menuding jari kepada rekabentuk bangunan 
sebagai faktor utama kepada kualiti dan prestasi rendah kepada bangunan tersebut 
(Ballard dan Koskela, 1998).  Pengurusan yang lemah diperingkat awal rekabentuk 
telah membuktikan punca-punca kepada kerja-kerja semula dan kecacatan (Tilley, 
2005; Reifi dan Emmitt, 2013; Suleiman dan Luvara, 2016).  Masalah-masalah 
rekabentuk ini telah mempengaruhi kelancaran keseluruhan projek pembinaan secara 
keseluruhannya terutama sekali dari aspek meningkatnya kos pembinaan dan 
mengurangkan produktiviti (Baldwin et al., 1999; M Gakulkarthi dan KS 
Gowrishankar, 2015). Begitu juga kegagalan pasukan rekabentuk untuk memahami 
sepenuhnya kehendak klien dan nilai bangunan yang diinginkan oleh klien 




Nilai adalah merujuk kepada sesuatu yang boleh menambahbaik sesebuah 
projek, samada setelah projek tersebut disiapkan atau proses pengurusan yang berjaya 
(Eikeland, 2001).  Menurut Samset (2008), peringkat yang paling terbaik untuk 
mendapatkan nilai projek adalah di peringkat awal fasa penyediaan rekabentuk di mana 
rekabentuk tersebut boleh mempengaruhi pihak berkepentingan dan kos perubahan 




Pelaksanaan projek dimulakan dari peringkat kajian kemungkinan dan 
perancangan, peringkat rekabentuk, peringkat perolehan, peringkat pembinaan, 
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peringkat penyiapan dan penyerahan dan akhir sekali peringkat pembaikan 
kecacatan/kerosokan dan penyelenggaraan.  Isu atau kelemahan dalam pengurusan 
projek pembangunan telah dikenalpasti di setiap peringkat perancangan dan rekabentuk 
pengurusan projek seperti berikut (Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, 
2017):  
 keperluan klien/majikan yang tidak jelas atau tidak lengkap; 
 rekabentuk yang tidak sesuai/tidak praktikal/tidak memenuhi keperluan 
pengguna/tidak lengkap; 
 kurang maklumat/maklumat tidak jelas; 
 masalah koordinasi; 
 kesilapan perekabentuk/terlepas pandang dan  
 kelewatan penyediaan rekabentuk. 
 
 
Perubahan ini boleh disebabkan oleh kesilapan rekabentuk, perubahan kepada 
keperluan fungsi kepada projek dan perkara-perkara yang tidak dapat dikenalpasti 
diperingkat awal.  Ianya boleh memberi akibat kepada kelancaran perjalanan projek, 
meningkatkan kos overhead dan peralatan, konflik jadual atau perancangan kerja, kerja 
berulang dan boleh mengurangkan kecekapan pekerja binaan.  Sesetengah kesan ini 
mudah untuk dinilai/diukur dan kebanyakan lain sukar untuk dikenalpasti (Ibrahim A. 
Motawa, 2005).  Oleh kerana itu, rekabentuk yang baik boleh menambah nilai 
kecekepan, mengurangkan pertikaian kontrak dan menambah-baik perjalanan projek.  
 
 
Walaupun masalah pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk amat kritikal 
dan berterusan di kebanyakan projek pembinaan, tiada kajian yang spesifik telah 
dijalankan.  Kajian lalu kebanyakannya merujuk kepada kesan perubahan di peringkat 




Jadual 1.1: Ringkasan Kajian Lalu Berkaitan Kesan Perubahan Di Peringkat 
Pembinaan 
 
Bil. Nama Pengarang Tajuk Kajian Tahun 
Diterbitkan 
1 A.A Oladapo  Satu penilaian kuantitatif ke atas kos 
dan masa kesan dari arahan 
perubahan ke atas projek pembinaan  
2007 
2 Randa S.M Jawad et al. Arahan perubahan dalam projek-
projek pembinaan. 
2009 
3 Adnan Enshassi et al. Sebab-sebab arahan perubahan 
dalam projek-projek pembinaan di 
Terusan Gaza. 
2010 
4 N. Mohammad et al. Penyiasatan ke atas sebab-sebab 
arahan perubahan di dalam projek 
pembinaan bangunan di Selangor, 
Malaysia 
2010 
5 Ojo Ayodeji Sunday Kesan arahan perubahan ke atas 
projek-projek pembinaan awam.  
2010 
6 Aftab Hameed Memon 
et al. 
Sebab-sebab dan kesan ketara arahan 
perubahan dalam projek pembinaan. 
2014 
7 M. Gakulkarthi dan 
K.S. Gowrishankar 
Kajian kepada kesan-kesan arahan 
perubahan dalam projek-projek 
pembinaan 
2015 
8 Hashin Hanif et al.  Kesan arahan perubahan kerja ke 
atas masa dan kos dalam projek-
projek kuasa hidro mega di Pakistan.   
2016 
9 Ibrahim Mahamid Kesan arahan perubahan kepada 
kerja semula dalam projek-projek 






Oleh yang demikian, satu kajian bagi mengurangkan perubahan di peringkat 
rekabentuk amatlah perlu.  Adalah amat penting untuk mempunyai proses pengurusan 
perubahan yang lebih sistematik bagi memastikan perlaksanaan kerja-kerja pembinaan 
yang lebih efisien dan membolehkan penigkatan kepada kejayaan sesebuah projek. 
Selain itu, proses pengurusan perubahan yang cekap boleh membantu klien dan 
profesional dalam membangunkan sistem pengurusan perubahan yang lebih berkesan 
termasuk membantu untuk mengambil tindakan yang lebih pro-aktik bagi 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
a. Menentukan elemen-elemen yang paling kritikal dalam proses pengurusan 
perubahan di peringkat penyediaan rekabentuk. 
 
b. Membangunkan model proses pengurusan elemen-elemen perubahan di 














1.5 Skop Dan Lamitasi Kajian 
 
 
Kajian ini memfokaskan kepada proses pengurusan perubahan di peringkat 
rekabentuk sebelum tawaran atau pelantikan kontraktor dibuat. Limitasi kajian ini 
adalah seperti berikut: 
a. Kajian ke atas projek-projek kerajaan secara konvensional tanpa limitasi 
kepada jenis projek, saiz projek dan kos projek. 
  
b. Pendapat pakar adalah dari kalangan ahli profesional yang 
berpengalaman melebihi 15 tahun dan terlibat secara langsung dalam 






1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah diharapkan dapat memenuhi beberapa 
kepentingan serta dapat memberi garis panduan kepada semua pihak yang terlibat 
dalam industri pembinaan khususnya pemilik atau klien, pengurus projek, ahli 
profesional, dan kontraktor dalam melaksanakan projek-projek pembangunan dengan 
pengurusan yang cekap di peringkat perancangan dan rekabentuk supaya perubahan 
dapat dikawal dengan berkesan dan efisien.  Juga diharapkan dapat membantu agensi-
agensi kerajaan seperti Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM), badan profesional seperti Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJUBM), 
Lembaga Arkitek Malaysia (PAM) dan Lembaga Jurutera Malaysia dalam 
menambahbaik penyediaan rekabentuk projek pembinaan.  Kepentingan yang 




a) Dapat membantu organisasi yang terbabit dalam industri pembinaan samada 
dalam projek kerajaan atau swasta bagi menguruskan elemen-elemen kritikal 
dalam proses pengurusan perubahan di peringkat rekabentuk, dan 
 
b) Mengenalpasti faktor-faktor perubahan di peringkat rekabentuk yang boleh 






1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Bagi merealisasikan objektif kajian ini, penyelidikan yang perlu dibuat perlulah 
mengikut beberapa skop kaedah yang tertentu.  Isi kandungan yang diketengahkan 
adalah berasaskan objektif kajian yang diterangkan sebelum ini.  Rajah 1.1 





1.7.1 Kajian Literatur 
 
 
Metodologi kajian ini bermula dari peringkat kajian literatur bagi mendapatkan 
tajuk kajian yang sesuai.  Kajian literatur ini dibuat bagi mendapatkan latar belakang 
perkara-perkara yang ingin dikaji untuk menentukan matlamat, objektif dan skop kajian. 
Kajian literatur dilakukan dengan membuat penyelidikan jurnal, internet, buku-buku, 
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tesis-tesis, keratan akhbar dan majalah.  Kaedah ISM akan digunakan bagi menganalisa 


























Rajah 1.1:  Carta Aliran Metodologi Kajian Proses Pengurusan Perubahan  





Kajian Literatur  
mengenalpasti proses pengurusan perubahan 
di peringkat rekabentuk 
Mendapatkan data melalui pendapat 
Pakar dari kalangan professional 
 
Analisis data menggunakan ISM 





1.7.2 Pendapat Pakar 
 
 
Pada peringkat ini, kajian impirikal untuk mendapatkan data utama atau dikenali 
sebagai data primer dibuat.  Kajian impirikal dijalankan untuk mengenalpasti elemen-
elemen kritikal bagi proses pengurusan yang dilaksanakan di peringkat penyediaan 
rekabentuk oleh klien, pengurus projek, arkitek dan perunding-perunding lain berkaitan. 
Kajian bagi mendapatkan data primer ini dibuat melalui dua kaedah iaitu temubual bagi 
mendapatkan pengesahan terus dari pakar bagi elemen-elemen kritikal. 
 
 
Proses perbincangan untuk mendapatkan pendapat pakar yang berpengalaman 
dan terlibat secara langsung di dalam proses pengurusan perubahan di peringkat 
rekabentuk ini penting.  Maklumbalas diperolehi melalui interaksi secara langsung 
dengan pakar yang terdiri dari kalangan ahli profesional iaitu arkitek, jurutera dan 
juruukur bahan. Setiap langkah dalam kaedah ISM yang diperolehi dari kajian lepas 





1.7.3  Analisis Data 
 
  
Pendapat pakar terhadap hubungan di antara setiap proses pengurusan 
perubahan di peringkat rekabentuk yang di lengkapkan pada borang SSIM akan 
dikumpulkan. Data-data yang telah dikumpul, kemudian dianalisis untuk memberi 
gambaran tentang tahap kemungkinan yang wujud dalam proses pengurusan perubahan 
di peringkat rekabentuk.  Penganalisaan data bertujuan untuk memudahkan penulis 
membuat perbincangan, kesimpulan dan mengemukakan cadangan yang bersesuaian 
berhubung dengan topik yang dikaji. 
16 
 
1.8 Susunatur Penulisan 
 
 
Secara ringkasnya, terdapat lima bab akan diwujudkan secara berperingkat 
dalam penulisan kajian ini. Berikut adalah bab-bab yang terkandung dalam kajian ini. 
 
 
Bab 1: Pengenalan 
 
 
Bab ini membentangkan latar belakang dan maklumat umum terdiri daripada 
pengenalan, latar belakang kajian, penyatan masalah, objektif kajian, skop dan limitasi 
kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian dan susunatur penulisan. 
 
 
Bab 2: Kajian Literatur   
 
 
Bab ini merupakan asas kepada kajian.  Pemahaman secara umum yang 
membincangkan kepada perubahan di peringkat rekabentuk, proses-proses penyediaan 
rekabentuk oleh kalangan profesional di dalam industri pembinaan, penjelasan kepada 
garispanduan dan peraturan perancangan pembangunan, prosedur kerja operasi projek 
konvensional dan kecekapan penyediaan rekabentuk.  Bab ini juga menerangkan pihak-
pihak yang terlibat dalam penyediaan rekabentuk di fasa perancangan, faktor-faktor 
yang boleh mempengaruhi perubahan rekabentuk samada dari faktor dalaman mahupun 
luaran.  Selain itu, kelemahan kepada tatacara pengurusan dalam penyediaan rekabentuk 







Bab 3: Metodologi Kajian 
 
 
Bab ini akan menjelaskan secara spesifik terhadap metodologi kajian yang akan 
dijalankan.  Metodologi kajian akan bermula dengan membuat kajian literatur berkaitan 
dengan topik kajian dan diukuti dengan mendapatkan pandangan di kalangan pakar. 
Data-data yang diperolehi akan dianalisa menggunakan kaedah ISM bagi mencapai 
objektif kajian.  
 
 
Bab 4: Penganalisaan Data, Perbincangan Dan Dapatan Kajian 
 
 
Bab ini membincangkan analisis yang telah dilakukan hasil dari pengumpulan 
data yang diperolehi daripada pendapat pakar dengan menggunakan kaedah ISM.  Hasil 
daripada analisa data ini akan menentukan objektif kajian tercapai iaitu dapat 
mengenalpasti elemen-elemen kritikal dan membentuk model proses pengurusan 
perubahan di peringkat rekabentuk menggunakan pendekatan ISM.  
 
 
Bab 5: Kesimpulan Dan Cadangan 
 
 
Bab ini adalah bab terakhir menghuraikan dapatan kajian, cadangan, cadangan 
untuk kajian lanjutan dan membincangkan kesimpulan yang ditemui.  Bab ini juga 











Secara keseluruhannya, bab ini hanya merumuskan tentang kajian yang akan 
dilaksanakan.  Ia merupakan rangka yang akan dijadikan panduan di sepanjang tempoh 
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